


PROJEKT

ALTERSZENTRUM

FÜRSTENLAND

SANA  
FÜRSTEN  
LAND  
LEBEN IM ALTER.



## Das «PLUS zur Schwalbe» nimmt Gestalt an

**Die Umbauarbeiten im Betagtenzentrum Schwalbe kommen gut voran, der Zeitplan kann wie vorgesehen eingehalten werden. Auf den Abteilungen entstehen zurzeit grössere Aufenthaltsräume mit Küchen. Der Umzug im November sollte wie geplant stattfinden können.**



### Erste Module Mitte September

Auch wenn wir nach wie vor gut im Zeitplan sind, gibt es bei der Lieferung der Module Verzögerungen. Nicht wie geplant Ende August sondern Mitte September werden die ersten Module angeliefert. Wöchentlich an jeweils drei Tagen werden die Module eintreffen. Der Innenausbau, wie etwa das Legen des Parketts im Korridor, wird vor Ort erfolgen. Auch der Übergang zum bestehenden Gebäude kann erst fertig gestellt werden, wenn alle Module stehen.



Die Stahlträger für die ersten Zimmer – Module stehen bereit.

## **Umzug Anfang November**

Die definitive Bauabnahme ist für den 30. Oktober 2020 geplant. Danach erfolgen letzte Reinigungsarbeiten durch unsere Mitarbeitenden. Anfangs November soll gezügelt werden.

## **Viel Arbeit geleistet**

In acht Teilprojekten werden, wie im letzten Faktenblatt erwähnt, alle Bereiche der Betriebe durchleuchtet und es entsteht ein Überblick über Aufgaben und Abläufe, die angepasst oder gar völlig neu gedacht werden müssen. Mittlerweile zeigt sich, dass bereits viel Arbeit geleistet wurde und die Projekte ihren Zeitplan bestens einhalten. Das ist sehr erfreulich. Es ist uns bewusst, dass unsere Mitarbeitenden in den letzten Monaten unter erschwerten Bedingungen arbeiten mussten und die Herausforderungen noch grösser waren und immer noch sind als in der Zeit vor Corona.

Dass einige der Teams ihre Ergebnisse bereits zusammen haben (z.B. Zimmerzuteilung Bewohnende oder Raumnutzung) und andere kurz vor dem Abschluss stehen, ist überaus erfreulich. Wir sind überzeugt, dass vor dem Umzug alle Projekte ihre Ziele erreicht haben werden, so dass wir für den Start in der Schwalbe Plus bereit sind.

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende werden ab November an der Umsetzung beteiligt sein und im Alltag feststellen können, was gut funktioniert und wo es noch kleine Anpassungen benötigt. Auf diese Phase sind wir alle schon sehr gespannt. Die Zimmerzuteilung nimmt Form an, bis Mitte September soll diese schriftlich kommuniziert sein.

Im Projekt Umzug entstehen aktuell diverse Listen, die den Ablauf möglichst reibungslos machen sollen. In der ersten Novemberwoche dürfen Bewohnende der Schwalbe ihre geplanten neuen Zimmer beziehen, in der zweiten Novemberwoche kommen die Bewohnenden des Espels dazu.

Den Tag der offenen Tür für die Angehörigen, Nachbarn und die Bevölkerung haben wir bewusst verschoben. Ein neues Datum steht noch nicht fest. Im Frühjahr 2021 soll er aber, wenn COVID-19 es ermöglicht, stattfinden können.

## **Vorfriede und Dankeschön**

Die nächsten Wochen und Monate werden uns weiter fordern, denn das Umzugsdatum kommt immer näher. Wir glauben, dass wir danach alle stolz sein dürfen, dass wir dieses grosse Projekt bestmöglich umgesetzt haben.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, die uns tagtäglich unterstützen. Sie ermöglichen es, dass wir in absehbarer Zeit an einem einzigen Standort unseren Auftrag für unsere heutigen und zukünftigen Bewohnenden, Angehörigen und Gäste wahrnehmen können.

### **Bei Fragen und Anliegen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme:**

Karin Schiess Vontobel  
Geschäftsleiterin  
Telefon 071 388 12 51  
karin.schiess@sanafuerstenland.ch